神戸市総合基本計画審議会
第3回重点施策計画検討部会 資料6
平成22年9月14日

「重点施策計画（仮称）」策定スケジュール

【審議会】

５月 14 日　重点施策計画検討部会①
（検討テーマ）
・重点施策計画の基本的な考え方
・重点化の基準
・最終形のイメージ

７月２日　重点施策計画検討部会②
（検討テーマ）
・重点施策計画の体系・項目について
「たたき台」をもとにした議論

９月１４日　重点施策計画検討部会③
（検討テーマ）
・重点施策計画の内容について

１０月１５日　重点施策計画検討部会④
（検討テーマ）
・引き続き重点施策計画の内容について
・ＰＤＣＡの進め方（体制、項目等）
※10 月 15 日 10 時～
神戸市勤労会館２階多目的ホール

11 月上旬（予定）　第４回総会
・神戸づくりの指針（案）
・重点施策計画（案）
・各区計画（案）

11 月下旬（予定）　第５回総会
・基本計画全体の原案公表（指針、重点施策計画、各区計画）
⇒パブリックコメントの実施

１月下旬～２月頃(予定)　第６回総会
・基本計画全体の答申案審議（指針、重点施策計画、各区計画）
⇒答申

【庁内検討等】

５月 11 日（～28 日）各局照会
・各局において、今後重点的に検討すべきと考えている事業を集約
⇒重点施策計画の項目（庁内案）の整理

5 月 20 日～6 月 21 日
「指針中間とりまとめ案」への市民意見募集

７月～　各施策ごとの具体的内容策定
（各種手法）
①　庁内検討、有識者アドバイス
②　部門別計画の審議体制の活用
③　市民参画（ワークショップ（市政アドバイザー参加）、各種団体ヒアリング等）

パブリックコメントをふまえた修正

計画確定・公表